



Realitätsnahe Visualisierung: offener Eckstand (~40 m²) mit Grinding-Demofläche, Kaffee-Bar und Gesprächszone.

C · Standkonzept – Entscheidungsvorlage (InfraTech 2027)

0. Kurz-Zusammenfassung

2026 war der Reihenstand mit 25 m² für das Verfahren (zwei Pflasterflächen vorher/nachher + Sitzbereich)

zu eng (Lektion E1). Zu entscheiden ist die Standvariante 2027. **Empfehlung: Variante B (offener Eckstand, ~36–40 m²).**

1. Entscheidungsbedarf

- **Owner:** David · **Frist:** 16.10.2026 (P0, blockiert Layout, Standbau, Logistik, Budget)
- **Annahme (bitte bestätigen):** verfügbares Standbudget im Rahmen 11.000–13.000 € (Standbau).

2. Varianten im Vergleich

Fläche & Wirkung

KRITERIUM	A: 25 M² MODULAR	B: ECKSTAND ~36–40 M²
Platz Vorher/Nachher-Demo	knapp (Steinmatte statt Fläche)	ausreichend, erlebbar
Sichtbarkeit / Anlauf	1 offene Seite	2 offene Seiten, mittig
Gesprächs-/Sitzzone	eng	komfortabel

Kosten & Aufwand

KRITERIUM	A: 25 M ² MODULAR	B: ECKSTAND ~36–40 M ²
Standbau (Richtwert)	10.500–11.500 €	12.000–13.500 €
Logistik/Aufbau	wie 2026	etwas höher
Lead-Potenzial	Baseline	höher (mehr Anlauf)

3. Empfehlung + 3 Schritte

Variante B (offener Eckstand ~36–40 m²) – löst das Kernproblem 2026 (Platz + Sichtbarkeit) im Budget.

- 1. Fläche/Standtyp bei Ahoy anfragen** (Verfügbarkeit Eckstand, Preis) – David · 3 Tage · Input: Standnummer/Hallenplan 2027.
- 2. 2 Standbau-Angebote** einholen (Global Expo Stand B.V., LOCO; ein Regionalanbieter) – David · 1 Woche · Input: Flächenmaß, Grafikflächen.
- 3. Layout freigeben** (Besucherweg, Gesprächszone, Lager, Kaffee-Bar, Fluchtwege) – David · 1 Woche · Input: Exponatliste (zwingend/optional).

4. Alternativen (falls Budget/Fläche nicht reichen)

- A: 25 m² modular vereinfacht** – *Vorteil:* günstig/bekannt; *Nachteil:* Platzproblem 2026 bleibt.
- C: 25 m² Eckstand** (falls größere Fläche nicht verfügbar) – *Vorteil:* mehr Sichtbarkeit ohne viel Mehrkosten; *Nachteil:* Demo weiterhin eng.

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Eckstand evtl. nicht verfügbar → früh anfragen (Schritt 1), Variante C als Rückfall.
- Budgetüberschreitung → Angebote gegen Forecast prüfen (Freigabegrenze); Reserve 12–13 %.
- Dienstleister-Seriosität → nur verifizierte Anbieter; KvK-/Registerauszug (Faktencheck).

6. KPI & Check-In

Erfolg = Flächenentscheidung dokumentiert bis 16.10., Layout-Freigabe bis 30.10. Nächster Check-In: Montags-Agent.