

InfraTech 2027 · Rotterdam Ahoy

Vorlagen-Gesamtpaket A · C · D · E

Innovationspreis · Standkonzept · Giveaway-Beschaffung · Lead-/CRM-Setup

- A — Innovationspreis-Einreichungspaket
- C — Standkonzept-Entscheidungsvorlage
- D — Giveaway- & Print-Beschaffung
- E — Lead- & CRM-Setup

Interne Planungsunterlage · Stand 22.09.2026 · Bilder: KI-generierte Visualisierung (bytedance-seedream-5-pro), kein Foto
· Datenschutz beachtet.



Realitätsnahe Visualisierung: Fein-/Kaltfräsen mit Absaugung – Vorher/Nachher am Messestand.

A · Innovationspreis-Einreichungspaket (InfraTech 2027)

DRINGEND – Frist prüfen: Faktencheck nennt Einsendeschluss **25.09.2026**. Vor Verwendung mit dem Veranstalter bestätigen (siehe Vorlage B). Bei 25.09. sofort einreichen.

Anpassen (bitte bestätigen): Der konkrete Innovationsinhalt ist hier als ****empfohlener Aufhänger**** formuliert. Falls eure eingereichte Innovation eine andere ist, nur die fett markierten Stellen austauschen.

0. Kurz-Zusammenfassung

Ziel: eine jurygerechte Einreichung mit klarem Problem, messbarem Nutzen und einem 60–90-Sekunden-Video.

Empfohlener Aufhänger: ****staub- und emissionsarmes Fein-/Kaltfräsen („Grinding“)** zur Wiederherstellung

von Griffigkeit und zur sicheren Sanierung belasteter Beläge** – hoher gesellschaftlicher Nutzen (Verkehrssicherheit, Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit), gut visuell zeigbar (vorher/nachher).

1. Problemdefinition (Copy-Paste, DE)

Abgefahrenere und verschmutzte Asphaltoberflächen verlieren Griffigkeit und erhöhen das Unfallrisiko; klassische Erneuerung ist teuer, materialintensiv und mit langen Sperrzeiten verbunden. Bei belasteten Belägen (z. B. **asbesthaltige Markierungs-/Deckschichten**) kommen Arbeitsschutz- und Entsorgungs-

risiken hinzu. Gefragt ist ein Verfahren, das Oberflächen **schnell, präzise und emissionsarm** wiederherstellt – ohne Vollausbau.

2. Lösung & Nutzen (Copy-Paste, DE)

Das **Fein-/Kaltfräsen mit kontrollierter Absaugung** von Fräsdienst E. Feind stellt die Griffigkeit in einem Arbeitsgang wieder her: millimetergenaues Abtragen der geschädigten Schicht, **staubarm** durch Absaugung, mit sofort wieder befahrbarer Oberfläche. Vorteile:

- **Sicherheit:** höhere Griffigkeit, kürzere Sperrzeiten.
- **Arbeits-/Umweltschutz:** deutlich reduzierte Staub-/Emissionsbelastung; kontrollierte Entsorgung.
- **Wirtschaftlichkeit:** kein Vollausbau, weniger Material, weniger Verkehrsbehinderung.
- **Erfahrung:** über 30 Jahre Präzisionsfrästechnik.

3. Drei Kernbotschaften fürs Video (max. 90 Sekunden)

1. **Das Problem in 10 Sekunden:** gefährlich glatte / belastete Fahrbahn → Handlungsdruck.
2. **Das Verfahren live:** Maschine im Einsatz, **Vorher/Nachher-Fläche**, Kamera auf die Absaugung (staubarm) und das saubere Fräsbild.

1. **Der Nutzen in Zahlen:** *(bitte reale Werte einsetzen)* **X %** mehr Griffigkeit · **Y h** statt Tage Sperrzeit · **Z %** weniger Staub/Material. Abschluss: Claim „Fräsen mit Qualität seit über 30 Jahren.“

Drehplan (halber Tag): 3 Einstellungen (Problem, Verfahren, Nutzen) + Drohnenaufnahme vorher/nachher

+ 1 O-Ton (Bauleiter/Kunde). Schnitt untertitelt (Messe = tonlos), DE + EN.

4. Jury-Onepager (Struktur)

ABSCHNITT	INHALT
Titel + Kategorie	Name der Innovation, eingereichte Kategorie
Problem & Zielgruppe	Kommunen, Straßenbau, Infrastruktur
Lösung & Alleinstellung	Verfahren + was neu/besser ist
Nutzen & Belege	Kennzahlen, Referenzprojekt, Partner

5. Benötigte Inputs (bitte liefern)

- **Konkrete Innovation + eingereichte Kategorie**
- **2–3 belastbare Kennzahlen** (Griffigkeit, Sperrzeit, Staub-/Materialeinsparung)
- **1 Referenzprojekt** (ohne personenbezogene Daten Dritter) + Entwicklungspartner
- Freigabe Bild-/Videomaterial

6. Risiken & Gegenmaßnahmen

- **Frist unklar (25.09. vs. 31.10.):** zuerst per Vorlage B bestätigen; Paket parallel fertigstellen.
- **Kennzahlen fehlen:** vorläufig plausible Spannen einsetzen, vor Einreichung final belegen.

- **Rechtliches (Asbest/Entsorgung):** Aussagen zur Sanierung belasteter Beläge vorab
Rechtsabteilung prüfen lassen.

Nächster Schritt: fehlende Inputs (Abschnitt 5) liefern → ich finalisiere Text + Video-Briefing.



Realitätsnahe Visualisierung: offener Eckstand (~40 m²) mit Grinding-Demofläche, Kaffee-Bar und Gesprächszone.

C · Standkonzept – Entscheidungsvorlage (InfraTech 2027)

0. Kurz-Zusammenfassung

2026 war der Reihenstand mit 25 m² für das Verfahren (zwei Pflasterflächen vorher/nachher + Sitzbereich)

zu eng (Lektion E1). Zu entscheiden ist die Standvariante 2027. **Empfehlung: Variante B (offener Eckstand, ~36–40 m²).**

1. Entscheidungsbedarf

- **Owner:** David · **Frist:** 16.10.2026 (P0, blockiert Layout, Standbau, Logistik, Budget)
- **Annahme (bitte bestätigen):** verfügbares Standbudget im Rahmen 11.000–13.000 € (Standbau).

2. Varianten im Vergleich

Fläche & Wirkung

KRITERIUM	A: 25 M² MODULAR	B: ECKSTAND ~36–40 M²
Platz Vorher/Nachher-Demo	knapp (Steinmatte statt Fläche)	ausreichend, erlebbar
Sichtbarkeit / Anlauf	1 offene Seite	2 offene Seiten, mittig
Gesprächs-/Sitzzone	eng	komfortabel

Kosten & Aufwand

KRITERIUM	A: 25 M ² MODULAR	B: ECKSTAND ~36–40 M ²
Standbau (Richtwert)	10.500–11.500 €	12.000–13.500 €
Logistik/Aufbau	wie 2026	etwas höher
Lead-Potenzial	Baseline	höher (mehr Anlauf)

3. Empfehlung + 3 Schritte

Variante B (offener Eckstand ~36–40 m²) – löst das Kernproblem 2026 (Platz + Sichtbarkeit) im Budget.

- 1. Fläche/Standtyp bei Ahoy anfragen** (Verfügbarkeit Eckstand, Preis) – David · 3 Tage · Input: Standnummer/Hallenplan 2027.
- 2. 2 Standbau-Angebote** einholen (Global Expo Stand B.V., LOCO; ein Regionalanbieter) – David · 1 Woche · Input: Flächenmaß, Grafikflächen.
- 3. Layout freigeben** (Besucherweg, Gesprächszone, Lager, Kaffee-Bar, Fluchtwege) – David · 1 Woche · Input: Exponatliste (zwingend/optional).

4. Alternativen (falls Budget/Fläche nicht reichen)

- **A: 25 m² modular vereinfacht** – *Vorteil:* günstig/bekannt; *Nachteil:* Platzproblem 2026 bleibt.
- **C: 25 m² Eckstand** (falls größere Fläche nicht verfügbar) – *Vorteil:* mehr Sichtbarkeit ohne viel Mehrkosten; *Nachteil:* Demo weiterhin eng.

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Eckstand evtl. nicht verfügbar → früh anfragen (Schritt 1), Variante C als Rückfall.
- Budgetüberschreitung → Angebote gegen Forecast prüfen (Freigabegrenze); Reserve 12–13 %.
- Dienstleister-Seriosität → nur verifizierte Anbieter; KvK-/Registerauszug (Faktencheck).

6. KPI & Check-In

Erfolg = Flächenentscheidung dokumentiert bis 16.10., Layout-Freigabe bis 30.10. Nächster Check-In: Montags-Agent.



Realitätsnahe Visualisierung: Giveaway-Theke mit Zollstöcken, Bechern, Warnweste und Stiften im Feind-Design.

D · Giveaway- & Print-Beschaffung (InfraTech 2027)

0. Kurz-Zusammenfassung

Beschaffung der Messe-Werbemittel priorisiert nach Wirkung 2026 (Renner behalten, Ballast streichen).

Ziel: rechtzeitige Produktion (Deadline **T-4 Wochen ≈ 15.12.2026**), Budget Werbemittel/Print

3.000–3.500 €, alle Artikel mit **Logo + QR-Code + NL-Landingpage**.

1. Empfohlene Mengen & Budget (Annahme: ~450 Zielkontakte, Streuartikel breiter)

ARTIKEL (PRIO)	MENGE (RICHT)	BUDGET (RICHT)
Zollstock mit Lasergravur (1)	500	900–1.200 €
USB-Stick Bauhelm-Form (2)	100	500–700 €
Warnweste mit Logo+Spruch (3)	150	600–800 €
Isolierbecher (4)	150	450–650 €
HARIBO-Werbetütchen (5, Streu)	1.000	300–450 €
Flyer DIN lang + Prospektständer	1.000	400–600 €

Annahmen bitte bestätigen: Mengen, Budgetobergrenze, gewünschte Nachhaltigkeit (z. B. Samentütchen

als grünes Alternativ-Giveaway). Renner 2026 zusätzlich beibehalten: Feuerzeuge, Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Einkaufswagenlöser, Steine mit Aufkleber.

2. Lieferanten-Briefing (Copy-Paste, an Anbieter weiterleiten)

Betreff: Angebotsanfrage Messe-Werbemittel InfraTech 2027 (Fräsdienst E. Feind GmbH)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unseren Messeauftritt (Rotterdam, Januar 2027) bitten wir um ein Angebot inkl. Veredelung, Datenanlage, Muster, Liefertermin und Staffelpreisen für:

1. Zollstock (Holz), 4-fach-Lasergravur, Menge 500
2. USB-Stick in Bauhelm-Form, 16 GB, Logo-Druck, Menge 100
3. Warnweste EN ISO 20471, Siebdruck Front + Rücken, Menge 150 (Größen gemischt)
4. Isolierbecher doppelwandig, Gravur/Druck, Menge 150
5. HARIBO-Werbetütchen mit Logo, Menge 1.000

Veredelung 4-farbig nach Logo-Vorgabe; **Lieferung bis spätestens 15.12.2026** an unsere Adresse.

Bitte Datenformat (Vektor) und Freigabeprozess angeben. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, David Halko – Fräsdienst-Service E. Feind GmbH

3. Sprüche DE / EN / NL (freigabefertig auswählen)

DE	EN	NL
„Millimeterarbeit ist unser Maßstab.“	"Precision down to the millimetre."	„Precisie tot op de millimeter.“
„Hier fräst der Profi.“	"Milling done right."	„Frezen zoals het hoort.“
„Fräsen mit Qualität seit über 30 Jahren.“	"Quality milling for 30+ years."	„Kwaliteitsfrezen al meer dan 30 jaar.“
„Vorsicht, feiner Fräser!“ (Warnweste)	"Caution: fine milling!"	„Let op: fijnfrezen!"

Rechtlicher Hinweis: Marken-/Slogan-Verwendung und Bildrechte vor Druck **Rechtsabteilung prüfen**;

NL-Übersetzungen vor Freigabe durch Muttersprachler gegenlesen.

4. Drei Schritte

1. **Angebote einholen** (werbeartikel.fun, Giffits, Looper, Impulswerbung) – David · 1 Woche · Input: Logo-Vektor, Mengen.
2. **Muster + Sprüche freigeben** – David · 1 Woche · Input: finale Sprüche, QR/Landingpage-URL.
3. **Bestellung auslösen + Liefertermin sichern** – David · bis 30.11. · Input: Budgetfreigabe.

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Lieferverzug vor Messe → früh bestellen (Puffer bis 15.12.), Liefertermin schriftlich fixieren.
- Redundanz/Ballast wie 2026 → nur Prio-1–5 + Renner; Kalender/Minzspender/große Servietten streichen (E7).
- Budgetüberschreitung → Staffelpreise vergleichen, gegen Forecast prüfen.

6. KPI & Check-In

Erfolg = Bestellungen bis 30.11. ausgelöst, Lieferung bis 15.12. bestätigt. Nächster Check-In: Montags-Agent.



Realitätsnahe Visualisierung des Stands mit Gesprächs-/Lead-Zone (Übersichtsbild).

E · Lead- & CRM-Setup (InfraTech 2027)

0. Kurz-Zusammenfassung

2026 wurden Gesprächsnotizen kaum erfasst und die Nachfassmail kam erst am 26.01. (Lektion E3/E4).

Ziel 2027: strukturierte, **DSGVO-konforme** Leaderfassung mit verbindlichem Follow-up

(A-Leads < 48 h). Kennziel: ≥ 300 qualifizierte Leads, ≥ 95 % A-Lead-Follow-up < 48 h.

1. Leadformular – Pflichtfelder

Digital (Tablet) oder als Vordruck. Ein Lead = eine Karte:

FELD	BEISPIEL/HINWEIS			
Firma / Organisation	Kommune, Straßenbau, Infrastruktur, Partner			
Name & Funktion	Entscheider / Bauleiter / Einkauf			
Segment	Kommune \	Straßenbau \	Infrastruktur \	Partner
Bedarf / Projekt	kurze Notiz, Volumen wenn bekannt			
Priorität	A (heiß, konkret) \	B (Interesse) \	C (Info)	
Einwilligung Kontakt	Ja/Nein + Datum (DSGVO – ohne Ja kein Nachfassen)			
Nächster Schritt	Angebot / Schaubaustelle / Rückruf / Unterlagen			

FELD	BEISPIEL/HINWEIS
Owner	wer fasst nach
Fälligkeit	A ≤ 48 h, B ≤ 5 Arbeitstage

Datenschutz: Erfassung nur mit Einwilligung; Daten in geschütztem CRM/Datei, **nicht** im Cockpit oder im Repository. Aufbewahrung/Widerruf regeln – im Zweifel **Rechtsabteilung prüfen**.

2. A/B/C-Prozess

- **Vor Ort:** jede Karte vollständig, Einwilligung ankreuzen, Priorität setzen.
- **Täglich abends:** Dubletten/Vollständigkeit prüfen (Lektion), A-Leads markieren.
- **Nach Messe:** A ≤ 48 h persönlich, B ≤ 5 AT segmentierte Mail, C in Verteiler (mit Einwilligung).

3. Nachfass-Mail (Copy-Paste)

DE

Betreff: Schön, Sie auf der InfraTech getroffen zu haben – Ihr Thema {Bedarf}
 Guten Tag {Name}, danke für das Gespräch an unserem Stand. Wie besprochen sende ich Ihnen {Unterlagen/Video/Angebot} zu {Bedarf}. Gern zeigen wir Ihnen unser Fräs-/Schleifverfahren an einer
Schaubaustelle in Ihrer Nähe. Passt ein kurzer Termin in {KW}? Beste Grüße, {Owner} – Fräsdienst
 E. Feind

EN

Subject: Great to meet you at InfraTech – your {need}
 Hello {name}, thanks for stopping by our stand. As promised, here is {material} on {need}. We'd be glad to show our milling/grinding process at a **live demo site** near you. Would a short call in {week} suit you? Best, {owner}

NL

Onderwerp: Leuk u te ontmoeten op InfraTech – uw {behoefte}
 Goedendag {naam}, bedankt voor het gesprek bij onze stand. Zoals afgesproken stuur ik u {materiaal}
 over {behoefte}. We laten ons frees-/slijpproces graag zien op een **demolocatie** bij u in de buurt. Schikt een kort gesprek in {week}? Met vriendelijke groet, {owner}

4. Drei Schritte

1. **Formular finalisieren** (Tool/Vordruck) + Einwilligungstext – David · 3 Tage · Input: CRM-Wahl.
2. **A/B/C-Regeln + Owner** je Segment festlegen – David/Vertrieb · 2 Tage.
3. **Mailvorlagen freigeben** (DE/EN/NL) + Terminlink hinterlegen – David · 2 Tage.

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Fehlende Einwilligung → kein Nachfassen; Feld ist Pflicht.
- Zettelwirtschaft wie 2026 → digitales Formular auf Tablet, tägliche Prüfung.
- Datenschutzverstoß → nur einwilligungsbasiert, geschützte Ablage, **Rechtsabteilung prüfen**.

6. KPI & Check-In

≥ 300 qualifizierte Leads · ≥ 90 % A-Leads mit nächstem Schritt · ≥ 95 % A-Lead-Follow-up < 48 h.

Nächster Check-In: Montags-Agent.